

O d o v e d e n i e

Dňa 16.08.2016 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, o vydanie povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby „Splasťková kanalizácia Smolenice“, uskutočnenej v k. ú. Smolenická Nová Ves, Smolenice, Lošonec.

OU TT – SVS listom č. OU-TT-OSZP3-2016/027033/SVS/St zo dňa 14.09.2016 stavebníka v zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku a § 73 ods. 2 vodného zákona vyzval, aby svoju žiadosť v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy doplnil o zoznam pozemkov, na ktorých je stavba zrealizovaná, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností.

Dňa 03.10.2016 požiadal stavebník o prerušenie kolaudačného konania na dobu potrebnú na vypracovanie zoznamu pozemkov podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností, keďže, vzhľadom na rozsah stavby, lehota 10 dní na požadované doplnenie žiadosti nie je dostatočná. OU TT - SVS posúdil žiadosť stavebníka, kolaudačné konanie rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2016/027033/SVS/St zo dňa 05.10.2016 prerušil a stavebníka vyzval na doplnenie žiadosti v lehote do 60 dní odo dňa doručenia uvedeneho rozhodnutia.

Dňa 08.12.2016 požiadal stavebník o predĺženie termínu na odstránenie nedostatkov do 31.01.2017. OU TT - SVS žiadosť stavebníka vyhovel a kolaudačné konanie rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2016/027033/SVS/St zo dňa 12.12.2016 prerušil a stavebníka vyzval na doplnenie žiadosti v lehote do 31.01.2017. Požadované doklady stavebník predložil dňa 20.01.2017.

OU TT – SVS listom č. OU-TT-OSZP3-2017/001126/SVS/St zo dňa 16.02.2017 a verejnou vyhláškou oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na dňa 28.03.2017. Na miestnom zisťovaní konanom dňa 28.03.2017 boli na predmetnej stavbe zistené závady brániace riadnemu užívaniu stavby.

Na základe uvedených skutočností OU TT - SVS v zmysle § 81 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu na odstránenie závad a kolaudačné konanie prerušil.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Smolenice, obce Lošonec a OU TT - SVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OU TT - SVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ustanovenia § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Rudolf Kornuth
vedúci odboru




Doručí sa

1. Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
2. Obec Smolenice
3. Obec Lošonec
4. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
5. SVP, š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šala
6. Hydromelioračné, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
7. Tmavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TmaVa
8. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava
9. Chemolák, a.s., Továrnska 7, 919 04 Smolenice
10. OU TT - \$VS, ku spisu

5.4.2017



vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

zvesené dňa
(pečiatka, podpis)